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COMMISSIONE SPECIALE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006

SEDUTA N. 16 DEL 4 OTTOBRE 2004 - SALA DEI MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI

Audizione con i rappresentanti dell’Agenzia Torino 2006 per conoscere la situazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori, sui costi e sui tempi di realizzazione delle opere.

All’audizione hanno preso parte il Direttore generale, il Vicedirettore generale ed il Responsabile Project Control dell’Agenzia Torino 2006.


La Commissione ha richiesto all’Agenzia Torino 2006 l’aggiornamento dello stato dell’arte delle gare d’appalto per i lavori connessi all’evento olimpico, in particolare per conoscere quali sono le imprese appaltanti e subappaltanti di ogni opera e le criticità operative e finanziarie. La segreteria della Commissione ha predisposto per ogni opera una scheda per facilitare la lettura dei dati, contenente le principali informazioni.


L’Agenzia ha fornito una parte delle informazioni richieste ed ha consegnato alla commissione una tabella con indicate le ditte appaltanti e subappaltanti di ogni opera.
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